

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 126/06/2021 – I.

I. Smluvní strany

Objednatel	Obec Horoměřice
Sídlo	Velvarská 100, 252 62 Horoměřice
Zastoupený	MVDr. Janem Herčíkem, starostou obce
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	MVDr. Jan Herčík, starosta obce
ve věcech technických	Ivan Král, 2. místopředseda
IČ	00241229
DIČ	CZ00241229
Telefon	220 970 240
e-mail	podatelna@horomerice.cz
ID datové schránky	m93bd5b
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	8120111/0100

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	Realitní a stavební společnost s.r.o.
Spisová značka	C90993 u Krajského soudu v Brně
Sídlo	Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
Doručovací adresa	Žitenická 10, 286 01 Čáslav
Zastoupený	Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jaroslavem Vaňátkem
ve věcech technických	Jaroslavem Vaňátkem, příp. Robertem Mládkem
IČ	41432037
DIČ	CZ41432037
Telefon	327 316 331
e-mail	info@realitnicaslav.cz
ID datové schránky	a7awm62
Bankovní spojení	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu	2111568984/2700

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace díla se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v tomto znění:

IV. Rozsah provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly, rozsah díla, jenž je vymezen ve Smlouvě v čl. IV., se mění a rozšiřuje dle Soupisu prací – cenové nabídky ze dne 21.6.2021, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

VI. Cena díla

1. Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla a to tak, že původní cena uvedená v odst. VI.1 Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	169.710,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	35.639,10 Kč
cena celkem včetně DPH	205.349,10 Kč

se z důvodu změny rozsahu díla mění na:

Cena bez DPH	266.130,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	55.887,30 Kč
cena celkem včetně DPH	322.017,30 Kč


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující příloha:
Soupis prací – cenová nabídka k 21.6.2021
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což smluvní strany stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svých oprávněných zástupců.

V Horoměřicích dne 21.6.2021

V Brně dne 21.6.2021

za objednatele
MVDr. Jan Herčík, CSc.
starosta obce



za zhotovitele
Jaroslav Vaňátko
jednatel



Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o , IČO 41432037

Obec Horoměřice - sondy Zámek Horoměřice - navýšený rozsah prací

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
2.	Vyklizerní tašek , sundání z krovů a ruční přesun do kontejneru včetně odvozu a likvidace skutečná výměra bude upřesněna po odvozu a vyklizení	21,00 t	3 020,00	63 420,00
5.	Dle pokynů statika byl odklizen násyp z mezistropního prostoru a napytlován a následně přesunut vně domu , mezistropní prostor byl vysát průmyslovým vysavačem	150,00 hod	220,00	33 000,00
Celkem součet bez DPH				96 420,00
DPH 21%				20 248,20
Celkem včetně DPH				116 668,20
cena díla dle SOD				celková cena díla
cena bez DPH	169 710,00		96 420,00	266 130,00
DPH 21 %	35 639,10		20 248,20	55 887,30
Celková cena vč. DPH	205 349,10		116 668,20	322 017,30

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOLEČNOST S R.O. ①
Fanlova 693/45, 614 00 Brno
Provozovna: Žitenická 10, 286 01
tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41