

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo
ze dne 11.07.2022**

„Vybavení „MŠ Velvárie“ ATYPOVÝM nábytkem“

podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89 / 2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel: **Obec Horoměřice**
se sídlem: Velvarská 100, Horoměřice
zastoupený: MVDr. Janem Herčíkem, CSc., starostou
IČO: 00241229
bankovní spojení: K. B. a. s.
číslo účtu: 8120111/0100

(dále jen „objednatel“),

a

Prodávající: **MY DVA holding a.s.**
Obchodní rejstřík: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5422
se sídlem: Osadní 28, 170 00 Praha 7
zastoupený: panem Miroslavem Pszczólkou, předsedou správní rady
IČO: 25676059
DIČ: CZ25676059
bankovní spojení: Citibank Europe plc.
číslo účtu: 2520310108/2600

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem Dodatku je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 11.07.2022 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – uzavřená výzva na dodávku pod názvem „Vybavení „MŠ Velvárie“ ATYPOVÝM nábytkem“.
- 1.2. V průběhu realizace předmětu Smlouvy se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s čl. II dohodly na následujícím Dodatku, kterým upravují předmět, resp. Přílohu č. 1 (dále též „Dodatek“).

Čl. II.

ZMĚNA ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

- 2.1. V příloze č. 1 této smlouvy - VÝKAZ VÝMĚR_NÁBYTEK ATYPOVÝ NA.x se mění materiál u většiny navrhovaných prvků. Z důvodu aktuální nedostupnosti materiálu na trhu a doporučení materiálu

s vlastnostmi vhodnějšími do prostřední mateřské školy bude původní provedení z překližky **změněno na laminové desky v dekoru břízy**. Dřevotřísková (laminovaná) deska se vyznačuje stálými a rovnoměrnými fyzikálními i mechanickými vlastnostmi. Tyto desky jsou lehce omyvatelné a hygienicky odolné. Vzhledem k prostředí mateřské školy, ve kterém budou zhotovené výrobky používány, bude navíc zvoleno hranění desek ABS hranou tloušťky 2 mm. Tím dojde ke „změkčení“ hran nábytku, což je v okamžiku kontaktu s malým dítětem žádoucí.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly se na prodloužení dodací lhůty pro zhotovení díla o dobu potřebnou pro provedení z důvodu nově navrženého materiálu. Dodací lhůta se prodlužuje do: **31.10.2022**.

V Horoměřicích dne

Za objednatele: MVDr. Jan Herčík, starosta

V Praze dne

Za zhotovitele: Miroslav Pszczółka,
předseda správní rady

Podpis:

Podpis: