

Vážená paní Helerová, vážený pane místostarosto

Po žádosti paní Helerové o změnu termínu prvního termínu veřejného projednání a následné telefonické dohodě navrhuji tyto úpravy smlouvy a smluvního plnění včetně odůvodnění. Rád bych v úvodu poznamenal, že máme vysokou vůli vyjít přání zadavatele na změnu termínu (danou externími vlivy) vstříc. V současnosti to pro nás ale znamená časové komplikace a vícenáklady na projekt (prodloužení o 2 měsíce). Prosíme tedy o shovívavost do budoucích nejen týdnů ale i měsíců, které budou neodhadnutelným směrem ovlivněny následujícími týdny.

Projednání pomocí předchozího schématu se v současnosti již nestihne. Není možné udělat ověřovací veřejné projednání před létem 2020, jelikož to s pracovními skupinami časově nestihneme. Pracovní skupiny jsou založené na práci dobrovolníků, a není reálné, abychom za měsíc vypracovali celý soubor cílů, návrhů opatření a indikátorů ke všem bodům strategického plánu. Posun na podzim 2020 je nejkrajnější možnou variantou.

Navrhuji proto malou změnu schématu projednání, která následně odvede více práce do pracovních skupin, které jsou také nástroji občanské participace. Plán bude veřejností kvalitně a do hloubky projednán a vytvořen a harmonogram se natolik nezpzdí. Hlavními cíli změn harmonogramu jest, aby nám nespadlo druhé veřejné projednání na podzim (o prázdninách se z etických důvodů neparticipuje), aby nám ověřovací dotazníková sonda nespadla do letních prázdnin, a aby se zbytečně neprotahovala práce budoucích pracovních skupin.

Hrubé shrnutí toho, co náš ještě čeká:

- 2 veřejná projednání
- Dotazníková ověřovací sonda
- Cca 3-4 zasedání pracovních skupin
- Cca min 3 další setkání řídicí skupiny
- Vypracování SP
- Veřejná prezentace SP
- Vypracování akčního plánu a plánu implementace

Věřím, že se takto domluvíme. S paní Helerovou se spojím ještě telefonicky. Neváhejte mne v případě potřeby kontaktovat.

<b>etapy</b>	<b>Současné plnění</b>	<b>Navržená změna plnění</b>	<b>poznámka</b>
zahájení plnění:	ihned po podpisu této smlouvy	Beze změn	-
ukončení I. etapy:	do 4 týdnů od podpisu této smlouvy	Beze změn	-
ukončení II. etapy:	nejpozději do 3. dubna 2020	Nejpozději do 10. dubna 2020	Prodloužení termínu nás nutí přeorganizovat i další projekty a jejich plnění
ukončení III. etapy:	nejpozději do 15. května 2020	Nejpozději do 15. června 2020	Etapa, které se týká odklad – I. veřejné projednání v 3 - 4 týdnu dubna, následuje dotazníková ověřovací sonda (3 týdny) a zpracování.
ukončení IV. etapy:	do 30. června 2020	Nejpozději do 21. srpna 2020	Aktivita pracovních skupin, vypracování těla strategického plánu.
ukončení V. etapy:	do 31. července 2020	Nejpozději do 10. září 2020	Akční plán, implementační plán.

Pravděpodobný nový termín I. veřejného projednání – 3 či 4 týden v dubnu (např. 23. či 30. dubna)

Pravděpodobný nový termín II. veřejného projednání – 2 či 3 týden v červnu (např. 11. června)

## Stručný harmonogram po změně

	měsíc	týden	aktivita
odevzdání II. etapy	duben	1	Vypracování socioekonomické analýzy obce
		2	Odevzdání socioekonomického profilu obce
		3	I. veřejné projednání (SWOT, vize)
		4	zpracování I. veřejného projednání
	kveten	1	vypuštění dotazníku, představení výsledků I. VP řídicí skupině, ustavení pracovních skupin
		2	
		3	I. schůze pracovních skupin (I. PP), představení výsledků I. VP, brainstorming, problémová mapa (hlavní a specifické), zpracování dotazníku
		4	Zpracování dotazníku
odevzdání III. Etapy	červen	1	Zpracování dotazníku
		2	II. veřejné projednání (metoda PESTE)
		3	Zpracování II. VP, II. schůze pracovních skupin II. PP (stanovení cílů)
		4	Zpracování SP
	červenec	1	Zpracování SP
		2	III. Schůze pracovních skupin (III.PP)
		3	Zpracování SP
		4	Zpracování SP
odevzdání IV. etapy	srpen	1	IV. schůze pracovních skupin (IV. PP)
		2	Zpracování SP
		3	Zpracování SP
		4	Zpracování akčního a implementačního plánu
odevzdání V. etapy	září	1	Zpracování akčního a implementačního plánu
		2	Zpracování akčního a implementačního plánu
		3	
		4	