

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

k podlimitní veřejné zakázce na služby

"Zpracování projektové dokumentace pro navýšení kapacity ZŠ Horoměřice"

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů ("**Smlouva**"), smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Horoměřice

se sídlem: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

IČO: 00241229, DIČ: CZ00241229

Zastoupen: Ing. Lubošem Langerem, starostou

mobil: +420 220 971 125

e-mail: podatelna@horomerice.cz, lubos.langer@horomerice.cz

("Objednatel")

Dodavatel:

Hlaváček & partner s.r.o.

se sídlem: Vokovická 685/14, 160 00 Praha 6

IČO: 48115380, DIČ: CZ48115380

Zapsán u Městského soudu v Praze, spisová značka C 16721

zastoupen: Ing. arch. Martinem Hlaváčkem, jednatelem

mobil: +420 608 602 992, e-mail: adam.hlavacek@hlavacek-partner.cz

č.ú.: 8111462001/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

("Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel dále též jen "**Strana**" nebo společně jen "**Strany**")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 2.5.2023 uzavřely Strany Smlouvu, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon inženýrské činnosti ("**Dílo**"), ke stavbě nového pavilonu ZŠ Horoměřice v rámci akce s názvem "**NAVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOROMĚŘICE**" ("**Stavba**").

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Strany se dohodly na rozšíření Díla o zpracování standardů stavby k akci s názvem "**NAVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOROMĚŘICE**" (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Standardy stavby budou sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele stavby a budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na zhotovitele stavby. Změna díla, činěná

Dodatkem č. 1, nemění celkovou povahu Díla. Dodavatel se zavazuje zpracovat standardy ke stavbě nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí platnosti a účinnosti tohoto Dodatku č. 1. V důsledku této změny Díla se Strany dohodly na úpravě ceny Díla tak, jak je uvedeno v ust. odst. 2.2 tohoto článku Dodatku č. 1.

- 2.2 S odkazem na shora uvedené si Strany sjednaly, že Dodatkem č. 1 se mění ust. čl. 5. *CENA DÍLA* odst. 5.1 Smlouvy takto:

| REKAPITULACE CENY DÍLA | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | <i>Cena díla bez DPH</i> | <i>DPH</i> | <i>Cena díla vč. DPH</i> |
| <i>Dle Smlouvy o dílo</i> | <i>4 500 000,- Kč</i> | <i>945 000,- Kč</i> | <i>5 445 000,- Kč</i> |
| <i>Změna dle Dodatku č. 1</i> | <i>595 000,- Kč</i> | <i>124 950,- Kč</i> | <i>719 950,- Kč</i> |
| <i>Celková cena díla</i> | <i>5 095 000,- Kč</i> | <i>1 069 950,- Kč</i> | <i>6 164 950,- Kč</i> |

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.
- 2.4 Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy, která je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
- 3.2 Dodatek č. 1 byl uzavřen v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran.
- 3.3 Strany prohlašují, že se s Dodatkem č. 1 vč. jeho přílohy seznámily a s celým jeho obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že měly možnost obsah Dodatku č. 1 ovlivnit.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Horoměřicích dne _____

V Praze dne _____

Ing. Luboš Langer, starosta

Ing. arch. Martin Hlaváček,
jednatel