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Smlouva o dílo 

k veřejné zakázce na stavební práce:  

"Kanalizace Horoměřice " 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů ("Smlouva") kterou uzavřeli: 

 

Číslo Smlouvy Objednatele:  
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 217-2024 

 

 

Objednatel:  Obec Horoměřice 

   se sídlem: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice 

   IČO: 00241229 

zastoupen: Ing. Lubošem Langerem, starostou 

mobil: +420 603 736 270 

e-mail: lubos.langer@horomerice.cz 

   č.ú.: 94-5819111/0710, Česká národní banka 

   ("Objednatel") 

 

Zhotovitel:   T4 Building s.r.o. 

se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín 

IČO: 04352530, DIČ: CZ04352530 

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555 

zastoupen: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé 

mobil: +420 725 752 487 

e-mail: nemec@t4building.cz 

č.ú.: 115 – 968060267 / 0100 
    ("Zhotovitel")  

 

 (Objednatel a Zhotovitel dále též jen "Strana" nebo společně jen "Strany") 

 

1. PROHLÁŠENÍ STRAN A VYMEZENÍ POJMŮ 

1.1 Objednatel má zájem, aby pro něj Zhotovitel za podmínek této Smlouvy provedl dílo spočívající 
ve výstavbě splaškové kanalizační stoky v souběhu se stávajícím vodovodním řadem v ul. 
Slunná a splaškovou stoku v ulici Politických vězňů v obci Horoměřice ("Dílo"), které sestává 
z následujících 2 stavebních objektů: 

(a) 50202301 – Splašková kanalizace; 
(b) 50202302 – Dešťová kanalizace; 
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1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle Smlouvy, a 
že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení Díla. 
Pokud některé práce na sjednaném Díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za 
kvalitu stavebních i jiných prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
řízení insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní 
rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 
důvodem soudní nebo správní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči 
němu zahájeno. 

1.4 Strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví Smlouvy odpovídají aktuálnímu 
stavu a že osobami zastupujícími Strany při uzavření Smlouvy a osoby v ní uvedené coby její 

zástupci jsou osoby oprávněné k jednání za takovou Stranu bez jakéhokoliv omezení vnitřními 
předpisy takové Strany. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, jež nastanou v 
době její účinnosti, jsou Strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Straně.  

1.5 Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu Objednatel před uzavřením Smlouvy předal veškerou 
příslušnou dokumentaci a podklady, které Zhotovitel s odbornou péčí prověřil; Zhotovitel 
prohlašuje, že tyto nemají žádné zřejmé vady a nedostatky, a nejsou v rozporu s technickými 

ukazateli a normami. Předané podklady a pokyny Objednatele jsou srozumitelné a úplné, lze 
dle nich provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a požadavky vyplývajícími z příslušných 
právních předpisů a jiných norem. Tímto prohlášením není dotčena odpovědnost Objednatele 
(resp. Projektanta) za správnost předané Projektové dokumentace. 

1.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu známý jak objem prací, tak i místní a časové podmínky 
pro provedení Díla. Zhotovitel je dále plně srozuměn s tím, že realizace Díla by měla být 
Objednatelem financována z dotace přidělené v rámci dotačního programu Ministerstva 

zemědělství ČR a/nebo dotačních programů Krajského úřadu Středočeského kraje. 

1.7 Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které jsou výslovně definovány kdekoli v textu 
Smlouvy, mají pro účely celé této Smlouvy význam, který jim je přidělen v takovém ujednání; 
odkazy na články (včetně zkratky "čl.") a přílohy jsou odkazy na články a přílohy této Smlouvy. 

1.8 Rozvazovací podmínka smlouvy při nezískání dotace:  

V případě, že Objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční 
prostředky nebo jiné finanční prostředky k úhradě ceny, ruší se tato Smlouva od počátku. Pro 

takový případ se Zhotovitel vzdává jakéhokoliv sankčního nároku. Objednavatel se zavazuje 
Zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky této Smlouvy bezodkladně po 
jejím vzniku. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele: 

(a) zhotovit na svůj náklad a nebezpečí a Objednateli předat Dílo v souladu s ujednáními 
této Smlouvy, a 

(b) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla ("Dokumentace 
skutečného provedení"), mj. i ve formátu JVF DTM (tj. jednotný formát, který je 
potřebný pro vložení do digitálních technických map pro potřeby Středočeského kraje), 

a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
sjednanou cenu Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.  

2.2 Dílem se rozumí provedení Zhotovitelem veškerých prací a výkonů a dodávka veškerých 
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení funkční a provozuschopné stavby podle:  

(a) projektové dokumentace s názvem "Kanalizace Horoměřice, splašková a dešťová stoka, 
ul. Politických vězňů, ul. Slunná“ jejíchž zpracovatelem je Ing. Luďka Štědronská, 
Meliorační 437, 252 62 Horoměřice, IČO: 25838844. ("Projektant - Rozšíření 

vodovodu, domovní přípojky"), která byla součástí Veřejné zakázky a kterou předal 
Objednatel Zhotoviteli před podpisem Smlouvy ("Projektová dokumentace - 
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Kanalizace Horoměřice, splašková a dešťová stoka, ul. Politických vězňů, ul. 
Slunná“; Příloha č.1) 

(b) Povolení; 

(c) Včetně vyjádření a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nebo 
případných dalších rozhodnutí vydaných v souvislosti či návaznosti na výše uvedená 
rozhodnutí; 

(d) Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve 

výběrovém řízení na tuto Veřejnou zakázku („Nabídka); 

(e) harmonogramu výstavby ("Harmonogram") předloženého Zhotovitelem před 
podpisem Smlouvy, vypracovaného podle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci 
k Veřejné zakázce, který je přílohou č. 2.  

Dílo zahrnuje též provedení těch výkonů a dodávek, které nejsou výslovně uvedeny 

ve Smlouvě nebo Nabídce, ale které jsou nezbytné pro dodání Díla splňujícího požadavky 
dle Smlouvy, zejména pak: 

(a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací včetně vytyčení vedení 
všech sítí a možných kolizí Díla s jinými objekty, jakož i geodetické zaměření skutečného 
provedení Díla, 

(b) dodávky dokumentace pro prokazování požadovaných vlastností dodávek a materiálů, 

(c) dodávka dalších nezbytných dokladů nutných pro řádné užívání Díla, zejména pak 
veškeré manuály a záruční listy výrobců jakýchkoli materiálů, zařízení či dodávek v rámci 
realizace Díla a veškeré další dokumenty uvedené v článku 9., 

(d) zprovoznění díla a veškerých měřících, regulačních či komunikačních zařízení, zaškolení 

obsluhy, 

(a) veškeré práce a dodávky související s dodržováním požárních předpisů, bezpečnostních 
opatření na ochranu osob a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 

(b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na ochranu životního prostředí, 

(c) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, vztahujících 
se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a technických parametrů Díla, zajištění atestů a dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů s případným odstraněním uvedených závad, to vše dle ČSN a jiných 
technických či právních předpisů platných v době provádění a předání Díla, 

(d) odvoz a ekologické uložení přebytečného materiálu, ekologická likvidace vzniklého 
odpadu včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při 
stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,  

(e) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními 
dodavateli Objednatele, 

(a) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Povolení nebo jiných dokladů včetně 

stanovisek a vyjádření účastníků. 

2.3 Zhotovitel provede Dílo v souladu s (i) touto Smlouvou včetně všech jejích příloh, (ii) všemi 

platnými a účinnými zákony a jinými právními předpisy České republiky, (iii) případnými 
rozhodnutími, Povoleními, souhlasy, stanovisky apod. příslušných správních orgánů týkajícími 
se Díla a jeho provádění, (iv) technickými normami a standardy kvality (včetně 
technologických předpisů), které případně mohou být podrobněji stanoveny v Projektové 
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dokumentaci, (v) Harmonogramem či (vi) Ministerstvem zemědělství ČR a/nebo Středočeským 
krajem podle jejich pravidel. 

Zhotovitel provede Dílo v kvalitě určené jako plně funkční a provozuschopné Dílo zhotovené v 
souladu s podmínkami Smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami ve 

standardu uvedeném v Projektové dokumentaci.  

2.4 Zjistí-li Zhotovitel během realizace Díla v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či 
rozpory, které Zhotovitel objektivně nemohl zjistit během shora uvedené prověrky, je povinen 
na tyto bezodkladně písemně upozornit technický dozor ("TDS") či Objednatele tak, aby 
Objednatel měl dostatek času na reklamaci předmětného nedostatku u Projektanta; Zhotovitel 
poskytne Objednateli za účelem reklamace nedostatku Projektové dokumentace a zjednání její 
nápravy veškerou nezbytnou či Objednatelem vyžádanou součinnost. Zhotovitel je oprávněn 

uplatňovat vůči Objednateli případné nároky vyplývající z vad projektové dokumentace, resp. 
její ucelené části, pouze do okamžiku dokončení Zhotovitelem relevantní části Díla. 

2.5 Zhotovitel nese riziko skrytých podmínek na staveništi, včetně stavu stávajících stavebních 
objektů včetně inženýrských sítí, avšak pouze v rozsahu, který vyplývá z podkladů, které 
definují předmět Díla. Ukáže-li se, že informace obsažené v těchto podkladech jsou nepravdivé, 
neúplné nebo nepřesné nebo že podmínky skutečně existující na staveništi se od stavu 

zachyceného v těchto podkladech liší, budou důsledky této skutečnosti řešeny jako Změna, a 
to k návrhu kterékoli Strany. Zhotovitel je povinen v případě zjištění takové skutečnosti 
neprodleně informovat TDS a předložit mu k odsouhlasení způsob technického řešení a 
cenovou kalkulaci. 

 

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících 

lhůtách: 

(a) Objednatel se zavazuje, že předá staveniště Zhotoviteli na základě písemné výzvy 
Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem. Předání staveniště proběhne nejpozději 
do třiceti (30) dnů ode dne doručení této výzvy Objednatele k předání staveniště 

Zhotoviteli. 

(b) Termín zahájení provádění Díla:    ihned po předání staveniště 

(c) Limitní termín dokončení a předání Díla:   nejpozději do sto padesáti 
(150) dní ode dne předání staveniště 

Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v den uvedený v písemné výzvě Objednatele. O předání 
staveniště Strany sepíší a podepíší předávací protokol. 

3.2 Zhotovitel je kromě termínů v čl. 3.1 povinen dodržet také termíny dílčích uzlových bodů 
uvedených v Harmonogramu. Uzlové body a jejich jednotlivé termíny plnění v Harmonogramu 
musí odpovídat uzlovým bodům a termínům v základním harmonogramu, který Zhotovitel 
předložil Objednateli a jehož parametry jsou specifikovány v zadávací dokumentaci k Veřejné 
zakázce. Zhotovitel se zavazuje splnit následující dílčí termíny: 

(a) Uzlový bod č. 1 Dokončení frézování stávající komunikace bude splněn nejpozději do 30 

dnů od zahájení provádění Díla, 

(b) Uzlový bod č. 2 Dokončení pokládky potrubí bude splněn nejpozději do 120 dnů od zahájení 
provádění Díla, a  

(c) Uzlový bod č. 3 Dokončení finálních vrstev (pokládka asfaltobetonového povrchu) bude 

splněn nejpozději do 141 dnů od zahájení provádění Díla. 

3.3 Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a metod, které se chystá 
užít při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na žádost Objednatele, TDS, nebo jiné 
osoby vykonávající dohled ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen tyto dokumenty doložit, 
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a to v požadované formě a podrobnostech. Postup dle tohoto ujednání nemůže mít vliv na cenu 
Díla. 

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo upravit Harmonogram dle pokynů poskytovatele dotace. 

3.5 Místem plnění jsou pozemky v katastrálním území Horoměřice, blíže uvedeno v projektové 

dokumentaci.  

3.6 Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informuje Objednatele o všech okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín realizace Díla. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu: 

(a) cena: 5 945 044,36 Kč bez DPH  

(b) DPH: 1 248 459,32 Kč  

(c) celkem: 7 193 503,68 Kč včetně DPH 

4.2 V čl. 4.1 uvedená cena Díla se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou, 

uvedenou v čl. 4.3), platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a předání, 
zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až 
do skutečného data předání tohoto Díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž 
se podle podmínek výběrového řízení ucházel o tuto Veřejnou zakázku. Zhotovitel potvrzuje, 
že cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
Díla v plném rozsahu dle Smlouvy včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a 

likvidaci, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za 
skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na 
používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního 
značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
nákladů na zimní opatření, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, 
převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, 

provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů 

a prvků, fotografování a dokumentování průběhu realizace Díla a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací Díla. 

Položkový rozpočet, tj. Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství, který je součástí Nabídky 
a přílohou č. 3 ("Rozpočet") slouží pouze pro potřeby průběžné měsíční fakturace ceny Díla 
a určení jednotkových cen případných Změn. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny náklady související se zhotovením Díla v rozsahu dle Smlouvy.  

Cena Díla může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v čl. 11. a dalších 
případech výslovně předvídaných Smlouvou.  

4.3.  Zhotovitel nese vůči Objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH. 

4.4.  Práce či dodávky, které nebudou po písemné dohodě Stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 

Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude 
postupovat v souladu s čl. 11. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatelem nebudou na cenu za provedení Díla poskytovány zálohy před zahájením ani 
v průběhu provádění Díla. Cena Díla bude Objednatelem hrazena vždy zpětně za každý 

kalendářní měsíc, ve kterém Zhotovitel Dílo prováděl, a to dle prostavěnosti na základě faktury 
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vystavené Zhotovitelem za část Díla řádně provedenou v příslušném měsíci, a to dle 
následujících pravidel:  

(a) podkladem k vystavení dílčí faktury - daňového dokladu - je Objednatelem a TDS 

odsouhlasený zjišťovací protokol (viz čl. 5.2) vystavený Zhotovitelem;  

(b) dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za 
datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. 

5.2 Zhotovitel předá nejpozději do třetího (3.) pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy 

došlo ke zdanitelnému plnění Objednateli zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle Rozpočtu, oceněný v souladu se 
Smlouvou, odsouhlasený TDS. Nedílnou součástí zjišťovacího protokolu budou, k žádosti 
Objednatele či TDS, kopie certifikátů použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných 

v souladu se systémem kvality (jakosti), který TDS jako součást kontroly skutečně 
provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci prověřil. Nebudou-li výše uvedené doklady 

doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu se Smlouvou a do předání 
takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán a Objednatel se nedostane do 
prodlení s úhradou daňového dokladu.  

5.3 TDS poskytne stanovisko k zjišťovacímu protokolu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho 
doručení Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období 
pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném TDS. Cenu neodsouhlasených prací a 

dodávek není Zhotovitel oprávněn účtovat. Veškeré doklady prokazující oprávněnost dílčí 
fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech (3) vyhotoveních, 
která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Zhotovitel je oprávněn Objednateli 
předat k proplacení pouze fakturu, kterou TDS řádně odsouhlasil a takto ji označil.  

5.4 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad obsahuje zejména:  

(c) číslo Smlouvy, číslo faktury, 

(d) den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

(e) informaci, že vystavená faktura bude hrazena z investičních výdajů dotace,  

(f) název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, 

(g) označení banky a číslo účtu Zhotovitele, 

(h) celkovou fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, 

(i) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, 

(j) přílohu, která musí obsahovat minimálně následující náležitosti: (i) celkový soupis 
provedených prací (vycházející z Rozpočtu), (ii) celkovou cenu Díla, od které budou 
odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení 
dané dílčí faktury, (iii) soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS 

ke kontrole před vystavením dílčí faktury, (iv) doklady o použitých materiálech a 
výrobcích dle čl. 5.2. 

Objednatel si vyhrazuje právo měnit náležitosti faktury. Případné další náležitosti je Objednatel 
povinen Zhotoviteli písemně sdělit ještě před doručením faktury za měsíc, ke kterému 
Objednatel požaduje fakturu s dalšími náležitostmi. Není-li v konkrétním případě uvedeno 
jinak, má se za to, že požadavek Objednatele na změnu konkrétních náležitostí faktury se 

vztahuje i na všechny další faktury vystavované Zhotovitelem. 

5.5 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat požadované údaje či bude neúplný, je 
Objednatel oprávněn daňový doklad do sedmi (7) dnů ode dne jeho doručení vrátit Zhotoviteli. 
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Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného dokladu Objednateli.  

5.6 Zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zadržet při 
fakturaci částku úměrnou těmto vadám, přičemž tuto částku uvolní do patnácti (15) dnů od 

odstranění předmětných vad. Částku úměrnou vadám určí TDS na základě Rozpočtu. 

5.7 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí třicet (30) dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví Smlouvy.  

5.8 Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků 
bránících užívaní Díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla. Příloha 
konečné faktury bude kromě údajů uvedených v čl. 5.4 obsahovat celkovou cenu bez DPH, 
označení všech předchozích dílčích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH.  

5.9 Objednatel si vyhrazuje právo upravit platební kalendář dle pokynů poskytovatele dotace. Ze 

stejných důvodů může Objednatel také redukovat rozsah realizace Díla. 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1 Zhotovitel Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:  

(a) zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů ("Insolvenční zákon"), jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele nebo 

(b) přijetí rozhodnutí o zrušení Zhotovitele s likvidací nebo 

(c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných 
organizačních změn nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy nebo 

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či s ní souvisejících. 

    Nesplní-li Zhotovitel shora uvedenou informační povinnost, uhradí Objednateli veškeré škody, 

náklady a výdaje, které Objednateli v důsledku takového porušení vzniknou. 

6.2 Zhotovitel umožní výkon TDS (případně také autorského dozoru, koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi ("koordinátorem BOZP") a dalších osob, které Objednatel pověří 
kontrolou na staveništi) a poskytuje součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS při 
operativních kontrolách Díla. Zhotovitel jmenuje odpovědného a kompetentního 
stavbyvedoucího, který bude řídit práce na staveništi a bude na něm trvale přítomen. 
Zhotovitelův stavbyvedoucí může být odvolán ze stavby Díla nebo nahrazen jinou osobou 

pouze s předchozím souhlasem Objednatele. 

6.3 Zhotovitel provádí důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro zhotovení Díla a vyžaduje od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 

certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze, a to ve všech případech, kdy to vyžaduje 
tato Smlouva, příslušné právní předpisy či normy, anebo pokud je takový postup s ohledem 
na povahu Díla obvyklý či žádoucí. Veškerou takto nashromážděnou dokumentaci Zhotovitel 

předá Objednateli v rámci předání dokončeného Díla. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí a při provádění 
Díla vynaloží náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně 
kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací prací podobného 
charakteru a rozsahu jako je Dílo. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické 
normy a ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady 
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Objednatele, pokyny Objednatele či TDS, jakož i rozhodnutími příslušných správních orgánů. 
Za správnost příslušné dokumentace a dalších podkladů odpovídá Objednatel. Zjistí-li 
Objednatel či TDS, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s výše uvedeným, jsou jak Objednatel, 
tak TDS oprávnění požadovat po Zhotoviteli zjednání nápravy bez zbytečného odkladu. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. 
Zhotovitel je rovněž povinen k zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek 
nezbytných k zajištění činností, k nimž se touto Smlouvou zavázal. Zhotovitel rovněž odpovídá 
za to, že veškerá jím dodaná zařízení a materiály budou nová, dosud nepoužitá. Objednatel je 
oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak 
závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace Díla, kdy zjistí, že 
Zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. 

6.6 Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, 
rozměrů a zaměření všech částí Díla. Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v 
umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen 

bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a 
to způsobem stanoveným TDS či Objednatelem. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele 
jsou nesprávné, neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti písemně vyrozumět 

Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. Stejně tak je povinen informovat 
Objednatele o tom, že pokyny Objednatele jsou v rozporu s právními předpisy či technickými 
normami. V takovém případě bude Zhotovitel povinen navrhnout Objednateli řešení takového 
rozporu, které bude maximálně odpovídat požadavkům Objednatele. 

6.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek 
poddodavatele za plnění poskytnutá k Dílu, a to vždy nejdéle do pěti (10) pracovních dnů od 

obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k 
plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

6.8 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel poskytne kontrolnímu 

orgánu potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným 

dokladům, tj. dokladům o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory, vč. smluv a souvisejících dokumentů, v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel umožní rovněž přístup k dokladům, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 
11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů), a to po celou dobu realizace Díla. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

6.9 Zhotovitel archivuje veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu, jehož 
se tato Smlouva týká, nejméně deset (10) let od ukončení Díla. 

6.10 Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce při provádění Díla podle zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dodržuje nařízení koordinátora BOZP, 
případně zajištěného Objednatelem. Vyžaduje-li to příslušný právní předpis, jmenuje 

Objednatel koordinátora BOZP, který bude pověřen dohledem nad bezpečností práce na 
staveništi, a jemuž Zhotovitel umožní výkon činnosti a poskytne veškerou potřebnou 
součinnost. Zhotovitel zajistí, aby na staveništi byla konstantně přítomna osoba jménem 
Zhotovitele odpovědná za dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními §§ 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a plnění dalších zákonem 
stanovených požadavků. Zhotovitel umožní neomezený přístup na staveniště osobě, která 
bude kontrolovat a koordinovat dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 
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strany Objednatele a poskytne jí veškerou nezbytnou součinnost k provedení ustanovení § 16 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.11 Zhotovitel dodržuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. V případě porušení zákonných 

předpisů Zhotovitel uhradí sankce příslušných orgánů státní správy a samosprávy a na vlastní 
náklady odstraní vzniklá poškození. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a při provádění Díla je povinen 
postupovat tak, aby nepoškodil dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke 
kácení dřevin je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany životního prostředí. 

6.12 Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost pro zřízení jednoho odběrného místa elektrické 
energie a vody z přístupných míst, ze kterých si Zhotovitel sám a na svůj náklad sjedná 

podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě. 

6.13 Osoby řádně zmocněné Objednatelem, TDS, autorským dozorem, nebo koordinátorem BOZP 

budou mít kdykoli právo kontrolovat provádění Díla. Budou-li části Díla připravovány na místě 
jiném, než je místo realizace Díla, budou mít tyto osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla 
v kterékoliv fázi jejich výroby. 

6.14 Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím třetí osoby část Díla, která byla 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele či TDS povinen tuto část Díla na vlastní 
náklady odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalováním, nechat je uspokojivě provést a ukončit a poté na vlastní náklady navrátit 
a uvést část Díla do řádného stavu. 

6.15 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou, příslušnými právními 

předpisy či normami, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. 

6.16 Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla, a to na 
částku ve výši celkové ceny Díla bez DPH dle čl. 4.1. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 4. 

Zhotovitel pojištění dle tohoto bodu udržuje po celou dobu zhotovování Díla. 

 

7. ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou 
určeny k provádění Díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do Díla. Jde-li o 
věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do Díla Zhotoviteli, je jejich 
majitelem vždy Objednatel. 

7.2 Nebezpečí škody a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, 

upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na 
okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky nese Zhotovitel a na Objednatele 
přechází protokolárním předáním celého Díla. Nebezpečí škody dle této Smlouvy má být 
vykládáno v nejširším možném slova smyslu.  

7.3 Zhotovitel zajišťuje koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění Díla. Zhotovitel může využít poddodávek pouze od 

poddodavatelů uvedených v Nabídce („Seznam poddodavatelů“; příloha č. 5). Změna 

poddodavatele, který byl uveden v Nabídce, v průběhu realizace Díla je možná pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele a za podmínky, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikační předpoklady dle Veřejné zakázky minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem ve Veřejné zakázce. Objednatel souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně neodepře. 

7.4 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, obstarání, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či 

stavebních metod požadovaných při použití takového vybavení. Zhotovitel zajistí pro výkon 
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těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost 
autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

7.5 Kvalita Zhotovitelem prováděného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak českých technických norem řady ČSN EN ISO. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 
všechny podmínky určené touto Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 
souvisejícími. 

7.6 Zhotovitel při provádění Díla průběžně prověřuje vhodnost Projektové dokumentace a další 
dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla 

a je neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomuje Objednatele. Stejným 
způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu 
se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Povinnost z tohoto bodu nese však vůči 

Objednateli výlučně a výhradně Zhotovitel, a to i za ty části Díla, které prováděl poddodavatel. 

7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 

povinen doložit. 

7.8 Zhotovitel provádí Dílo dle Harmonogramu a způsobem, aby co nejméně obtěžoval obyvatele 
obce Horoměřice prováděním prací, prachem a hlukem. Veškeré komunikace, které budou 
prováděním Díla dočasně zneprůjezdněny, budou vždy zprůjezdněny co nejdříve a bez 
zbytečného prodlení, provizorně zprovozněny a řádně zhutněny. Postupně vznikající nerovnosti 
budou průběžně opravovány a homogenizovány. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných 
komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jeho činností na stavbě. 

7.9 Zhotovitel zajistí Objednateli, osobě vykonávající TDS a projektantovi vykonávajícímu autorský 
dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění Díla; stavební deník musí být k 
dispozici na staveništi po celou dobu provádění stavby. Na požádání je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli a TDS veškeré písemné doklady o provádění Díla. Zhotovitel je těmto 
osobám také povinen kdykoliv umožnit vstup na staveniště. 

7.10 Zhotovitel bude, po celou dobu realizace Díla, mít k dispozici potřebný počet dostatečně 
odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů 

a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální 
odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele 
předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti příslušných 
pracovníků (např. kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

7.11 Osoby vykonávající dozor ze strany Objednatele jsou: 

(a) TDS: je správcem stavby zastupujícím Objednatele. Ve vztahu ke všem povinnostem a 

oprávněním Objednatele týkajícím se realizace Díla, dohledu nad činnostmi při realizaci 
Díla, kontrole staveniště, předávání Díla a dokumentace, která je jeho součástí, 
odstraňování vad a nedodělků Díla, potvrzování dokumentů atp. platí, že TDS je 
oprávněn zastupovat Objednatele, a to i v případech, kde Smlouva hovoří o Objednateli. 
Objednatel je však bez dalšího oprávněn ke všem právům a povinnostem TDS dle 
Smlouvy. 

Kromě ostatních práv a povinností dle Smlouvy je TDS dále zmocněn vydávat písemné 

instrukce, pokud jde o: 

(i) provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou 
jakékoli pochybnosti o kvalitě prací, přičemž náklady na tyto zkoušky nese 
Zhotovitel; 

(ii) pozastavení provádění prací nebo jejich části, pokud je tak nutno učinit z důvodů 

koordinace ostatních prací. Pokud to bude zapotřebí, budou se dopady na plnění 
Zhotovitele v tomto případě řešit příslušným dodatkem Smlouvy. Zhotovitel bude 
povinen znovu zahájit práce neprodleně poté, co jej k tomu vyzve TDS;  
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(iii) odstranění a/nebo výměnu jakékoli práce nebo materiálu, který není v souladu s 
podmínkami Smlouvy; 

(iv) porušování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární 
ochraně a dalších příslušných předpisů, včetně pokynů Zhotoviteli, aby ze 

staveniště vyloučil ty osoby-pracovníky, kteří hrubým způsobem porušují 
předpisy a nařízení vztahující se na stavbu. 

TDS má dále právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a staveniště a v 
nahlášeném termínu provádět po staveništi a Díle třetí osoby. TDS není oprávněn, kromě 
případů výslovně uvedených v této Smlouvě, zbavovat Zhotovitele povinností nebo 
odpovědnosti podle této Smlouvy. 

(b) Autorský dozor: dotčený Projektant 

Autorský dozor zejména vykonává dozor nad prováděním Díla v souladu s Projektovou 

dokumentací a zastupuje Objednatele při jednání vůči Zhotoviteli týkajících se 
Projektové dokumentace, zejména uděluje pokyny k odstranění jejích vad a následně ji 
jménem Objednatele odsouhlasuje. Objednatel nepřebírá v žádném případě 
odpovědnost za správnost a úplnost Projektové dokumentace na základě jejího schválení 

autorským dozorem Objednatele. Projektant není oprávněn, kromě případů výslovně 
uvedených v této Smlouvě, zbavovat Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti podle 
této Smlouvy. 

  

8. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací pro provádění stavby. 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle Smlouvy. O předání staveniště bude 

pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou Stran.  

8.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých nemovitostech dotčených prováděním Díla a tyto 
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 

8.3 Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejích jednotlivých objektů zajišťuje 
Zhotovitel za účasti autorského dozoru, TDS a Objednatele. O provedeném vytyčení bude 

sepsán zápis podepsaný uvedenými osobami. Zhotovitel je povinen se o základní a výškové 
body starat až do předání a převzetí Díla. Podrobné vytyčení jednotlivých objektů zajišťuje 
Zhotovitel podle postupu výstavby. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely 
související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré příslušné 
právní předpisy či normy.  

8.4 Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, a 
dále bude udržovat staveniště i stavbu v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 

materiálu. Po celou dobu provádění Díla provádí Zhotovitel úklid staveniště, odstraňuje 
přebytečné překážky, manipuluje se svými prostředky a uskladněným materiálem, jakož i je 
skladuje tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňuje pravidelně ze 
staveniště veškeré odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně 
třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit právními předpisy na úseku 
nakládání s odpady, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění 

likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným 

zákonem.  

8.5 Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit nejpozději k termínu uvedenému 
v Harmonogramu. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést je do stavu dle čl. 8.1. 

8.6 Zhotovitel vede ode dne předání staveniště stavební deník alespoň v jednom (1) originále a 
dvou (2) průpisech dle platného stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů. Na 

stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do 
stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním 
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zákonem, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál 
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

8.7 Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, 

zejména časový postup prací, odchylky od Projektové dokumentace nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota vzduchu ve 
vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) 
u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a 
významných skutečností o průběhu stavby. Zejména zapisuje údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Projektové 

dokumentace, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat hodinové zúčtovací 
sazby, budou počty hodin takto účtovaných zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou 
takové práce prováděny. 

8.8 Zápisy do stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí Zhotovitele 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávající TDS k provádění zápisů ve 

stavebním deníku, kontrole provádění Díla a případnému zastavení provádění Díla. Mimo 
stavbyvedoucího Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel, případně jimi písemně pověřená osoba. 

8.9 Zhotovitel předkládá stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a 
k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydává průpisy uzavřených stran 
stavebního deníku. 

8.10 Pokud Objednatel nebude souhlasit se zápisem Zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj 

své připomínky neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, aby nedocházelo ke 
zpožďování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí.  

8.11 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny 
průběhu provádění Díla za účasti oprávněného zástupce Zhotovitele, Objednatele a osoby 
vykonávající TDS, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude 

s postupem prací dohodnuto jinak. Neodůvodněná neúčast pracovníků Zhotovitele na 
kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení 

povinnosti Zhotovitele poskytovat součinnost. Z kontrolního dne bude pořízen písemný 
záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci Stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 
z kontrolního dne. Náležitosti zápisu z kontrolního dne určí Objednatel. Zhotovitel zorganizuje 
kontrolní den i k odůvodněné žádosti Objednatele, a to vždy do 24 hodin. Tímto bodem 
Smlouvy nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění Díla TDS a Objednatelem a 

jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.  

8.12 V případě, že má být dílčí část Díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
Zhotovitel povinen vyzvat TDS prokazatelnou formou minimálně tři (3) pracovní dny předem 
k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li Zhotovitel 
postupovat v souladu s tímto ustanovením, je povinen na žádost Objednatele odkrýt 
konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se TDS v dohodnutém termínu ke kontrole výše 
uvedených konstrukcí, může Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. V případě, že TDS i přesto 

bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, Zhotovitel tak učiní, ale na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. Podrobný 
seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před 
zahájením prací a zapsán TDS do stavebního deníku. 

8.13 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy. 

8.14 Zhotovitel provádí zkoušky Díla (příslušných jeho částí) průběžně v souladu Projektovou 
dokumentací, Povoleními, platnými právními předpisy, technickými normami či doporučeními 
výrobců, příp. jiné zkoušky dohodnuté mezi Stranami či požadované TDS. Zhotovitel doručí 
TDS přiměřeně předem, nejpozději však tři dny před plánovaným provedením zkoušek, výzvu, 
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aby se provádění zkoušky zúčastnil. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle tohoto článku a 
TDS k účasti na provedení zkoušek (příslušných jejich částí) nevyzve, zopakuje, na výzvu TDS, 
provedení zkoušek (příslušných jejich částí) a ponese veškeré náklady a odpovědnost s tím 
související. Provedení zkoušek bude potvrzeno v písemném protokolu vyhotoveném 

Zhotovitelem a TDS. 

 

9. PŘEDÁNÍ DÍLA 

9.1 Má se za to, že Dílo je dokončené a připravené k předání Objednateli, pokud: 

(a) jsou řádně dokončené veškeré dodávky a výkony dle Smlouvy a v jakosti dle 
Smlouvy,  

(b) Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky podstatnější než "drobné", kterými se pro 

potřeby Smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání Díla k účelům dle Smlouvy nebo funkčně či esteticky 
jeho užívání neomezují,  

(c) Zhotovitel připravil a přehledně pro Objednatele shromáždil veškeré dokumenty, 
které jsou vyžadovány k předání Díla,  

(d) Zhotovitel řádně vyklidil a odstranil zařízení staveniště a provedl závěrečný úklid 

místa provádění Díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou byly uvedeny do 
původního stavu, a 

Objednatel není povinen převzít Dílo v případě, že není dokončené a připravené k předání 
Objednateli ve smyslu tohoto článku Smlouvy. 

9.2 Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost v rámci kolaudačního řízení. 

9.3 Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy Dílo ukončit a předat Objednateli, 
svolá Objednatel po dohodě se Zhotovitelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve 

Objednatel Zhotovitele oznámením, které musí být doručeno alespoň deset (10) pracovních 
dnů předem. V případě, že nebude Zhotoviteli řádně a včas doručena výzva k účasti na 

přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního 
dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 

9.4 Zhotovitel je ještě před zahájením předávacího řízení povinen Objednateli předat veškeré 
dokumenty, které prokazují splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pak: 

(a) doklad o likvidaci odpadů; 

(b) Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn oproti Projektové 
dokumentaci v tištěné i v digitální podobě ve formátu .pdf a .dwg; 

(c) výrobní dokumentaci; fotodokumentaci realizace Díla; 

(d) zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách; 

(e) certifikáty zkušeben, použitých výrobků a materiálů; 

(f) stavební deník; 

(g) manuálu pro reklamace vad obsahující seznam položek s odchylnou záruční dobou a 
seznam telefonních čísel a jiných kontaktů, u nichž je možné denně a nepřetržitě 

oznámit vady Díla a zejména havárie, jejichž oprava nesnese odkladu, záruční listy;  

(h) veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými právními 
předpisy a technickými normami; 

(i) návody k obsluze, pokyny pro údržbu všech použitých materiálů a zařízení; 

(j) údaje, umožňující Objednateli vyhotovit seznam inventáře v souladu s požadavky 

zákonných předpisů o účetnictví; 

(k) vyhotovení geodetického zaměření a geometrických plánů v takové kvalitě, aby 
mohly sloužit dle požadavků právních předpisů jako podklad pro zápis do katastru 
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nemovitostí vlastnického práva Objednatele ke zhotovované stavbě nebo k zápisu 
příslušných věcných břemen (je-li relevantní);  

(l) další dokumenty v českém jazyce, nutné pro následné užívání Díla, a 

(m) další dokumenty dle Smlouvy, zejména pak dokumenty uvedené v čl. 2.2 a v čl. 4.2.  

V pochybnostech určuje rozsah předávaných dokumentů Objednatel. V případě, že nedojde 
k předání všech dokumentů, kterých se dotýká toto ustanovení, nelze Dílo považovat za 
řádně ukončené a předané. Důkazní břemeno ohledně úplnosti, bezvadnosti a funkčnosti Díla 
leží zásadně na Zhotoviteli. Předávací protokol musí obsahovat mimo jiné:  

(n) zhodnocení jakosti Díla, 

(o) identifikační údaje o Díle, 

(p) prohlášení objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

(q) soupis příloh, 

(r) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

(s) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla Objednatelem, 

(t) soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění. 

9.5 V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, 
které má vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Kontrolu převzatého Díla je 

Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo Dílo převzato, ještě po dobu 
šedesáti (60) dnů ode dne převzetí Díla. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit 
vady, i když tvrdí, že za uvedené vady Díla neodpovídá. Vady a nedodělky zjištěné již v rámci 
předávacího řízení musí být řádně popsány v předávacím protokolu. V případě, že Objednatel 
odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá 
Dílo převzít. Objednatel převezme Dílo i v případě, že obsahuje ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které jednotlivě ani v souhrnu nebrání řádnému užívání Díla, ani toto užívání nijak 

neomezují, v takovém případě je však Zhotovitel povinen odstranit tyto vady nejpozději do 
třiceti (30) dnů od sepsání protokolu o předání a převzetí Díla, nebude-li v něm stranami 

dohodnuta lhůta jiná.  

9.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel je povinen tyto věci, podklady 
a další doklady vrátit Objednateli nejpozději v den řádného předání Díla. 

9.7 Do doby převzetí Díla Objednatelem odpovídá Zhotovitel za škody způsobené na Díle. 

Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění Díla nebo v souvislosti 
s ním.  

 

10. ZÁRUKA ZA VADY, ZA JAKOST A REKLAMACE 

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce šedesáti (60) 
měsíců ode dne převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem, případně ode dne odstranění 

všech vad a nedodělků zjištěných při předávání a přebírání Díla, podle toho, která událost 
nastane jako poslední. 

10.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je 

určeno, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného Díla 
Objednatelem. 

10.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen 

nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez 
souhlasu Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit vady Díla u Zhotovitele nejpozději 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA8tapwKPZAhVLblAKHeavBgYQjRwIBw&url=http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/dobihajici-a-ukoncene-dotace/leader-cr/leader-cr-2008/pokyny-pro-prijemce-k-publicite-leader.html&psig=AOvVaw2FWqBqEcPs8nsJBkb_cxm6&ust=1518632303544271


 

15 

 

v poslední den záruční lhůty dle čl. 10.1. Za včasné uplatnění reklamace se považuje i její 
odeslání v poslední den lhůty. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit 

odstraňování vady Díla či jeho části a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit reklamovanou vadu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění reklamace, 
pokud se Strany nedohodnou jinak.  

Zhotovitel v rámci záruky za jakost Díla hradí veškeré náklady a provádí veškeré výkony 
nezbytné či potřebné pro opravu vadné části Díla, zejména pak práci, dopravní náklady, 
poskytnuté náhradní díly, vyměněná zařízení a další související náklady, včetně nákladů na 
likvidaci veškerého odpadu a provizorní chod Díla. Zhotovitel odstraní vady na své náklady 

tak, aby Objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto vzniklé náklady 
hradí Zhotovitel. 

10.5 Zhotovitel odstraní vady i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které je vyvolaly. 
Pokud následně Zhotovitel prokáže, že neuznání odpovědnosti podle tohoto odstavce bylo 
oprávněné, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady účelně vynaložené na odstranění takových 
vad.  

10.6 Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad včas, nebo vady neodstraní včas, nebo je-li zřejmé, že 
plnění, ke kterému je z titulu záruky za jakost povinen, je Objednatel oprávněn zadat 
odstranění vad třetí osobě. Zhotovitel je následně povinen nahradit Objednateli veškeré 
náklady na takové odstranění vad. Je-li Objednatel nucen odstranit vady vlastními silami, je 
Zhotovitel povinen Objednateli nahradit náklady v cenách obvyklých v prokázané výši. 

10.7 Zhotovitel předá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla. 

10.8 Žádným ujednáním tohoto článku není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, úroky 
z prodlení nebo smluvní pokutu dle této Smlouvy. 

 

11. ZMĚNY SMLOUVY 

11.1 Objednatel má právo rozšířit, zúžit či změnit rozsah plnění Zhotovitele, jakož i jednostranně 
vyjmout jakékoli dodávky či výkony z realizace Díla a jejich provedením pověřit třetí osobu 

("Změna") s tím, že cena Díla, termín, případně ostatní ujednání Smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny písemným dodatkem ke Smlouvě. Za tímto účelem má 
právo vydat pokyn Zhotoviteli, aby provedl činnosti potřebné k přípravě realizace takové 
Změny. Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů od obdržení takového pokynu písemně oznámí 
TDS případné důsledky Změny, zejména pak: 

(a) dopad Změny na cenu Díla a na termín Úplného dokončení Díla; 

(b) dopad Změny na úroveň standardu a kvalitu Díla; 

(c) případné další informace, které jsou důležité pro rozhodnutí o Změně. 

 Je-li iniciátorem Změny Zhotovitel, může tak učinit pouze, (i) je-li inicializace změny 
Zhotovitelem výslovně připuštěna Smlouvou, nebo (ii) jedná-li se o překážky mající povahu ve 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 

předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo (iii) jedná-li se o překážky mající povahu ve skutečnosti 
odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje), a to předložením 

Objednateli požadavku na Změnu obsahující též řádné zdůvodnění požadavku na Změnu. 

11.2 Zhotovitel doloží cenu za Změny podrobnou kalkulací s tím, že se přednostně použijí 
jednotkové ceny Zhotovitele uvedené v Nabídce; teprve nebude-li možné konkrétní položku 
přiřadit jednotkové ceně dle Nabídky, může Zhotovitel použít jednotkové ceny dle cenové 
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soustavy ÚRS. TDS následně posoudí vyjádření Zhotovitele k oznámeným důsledkům Změny 
a Změnu schválí nebo zamítne, nebo vrátí Zhotoviteli jeho vyjádření k doplnění. 

Dosáhnou-li TDS a Zhotovitel dohody o nákladech, časových termínech a ostatních bodech 
navrhovaných Změn, připraví TDS písemný pokyn nebo objednávku na Změnu. Po 

odsouhlasení Objednatelem a po podpisu oběma Stranami se tato dokumentace stane přílohou 
dodatku Smlouvy, závazným pro obě Strany a Zhotovitel bude oprávněn Změnu realizovat.  

Zhotoviteli vzniká právo nárokovat proplacení nákladů na realizaci Změny nejdříve v okamžiku 
podpisu Stranami příslušného dodatku Smlouvy. Bez uzavření dodatku Smlouvy není 
Objednatel povinen případné provedené vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu práce provedené nikoliv na základě dodatku Smlouvy na žádost 
Objednatele odstranit a uvést Dílo do stavu odpovídajícího Projektové dokumentaci. Vedle toho 

je Zhotovitel povinen uhradit škodu, která Objednateli v souvislosti s tím vznikla. 

11.3 Všechny případné změny Díla budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s veškerou 
dokumentací a pravidly, které Objednatel obdrží od poskytovatele dotace.  

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, SANKCE 

12.1 Od Smlouvy lze odstoupit buď ze zákonných důvodů, nebo z důvodu podstatného porušení 
Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí zejména, nikoliv však 
pouze, následující: 

(a) Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, jak jsou uvedeny v Harmonogramu, které bude delší než třicet (30) 
dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě patnácti (15) dnů od obdržení písemné 

výzvy Objednatele; 

(b) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění 
Díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele; 

(c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy, která tvoří 

přílohu této Smlouvy; 

(d) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo byl zamítnut insolvenční 
návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebo došlo ke zrušení Zhotovitele s 
likvidací;  

(e) Zhotovitel uzavřel Smlouvu o prodeji či pachtu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
povinnosti z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;  

(f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností dle článku 6. nebo se některé z jeho 
prohlášení ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným; 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé Straně a 
stává se účinným v okamžiku doručení. Odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ta 
ujednání Smlouvy, která svou povahou mají zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy, zejména 
pak ujednání tohoto článku, ujednání upravující vyklizení staveniště a smluvní pokuty. 

12.2 Strana, na jejíž straně nastal důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé Straně majetkovou 
i nemajetkovou újmu způsobenou jí odstoupením od Smlouvy. To se týká zejména vícenákladů 

vynaložených na dokončení Díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení 
Díla v případě odstoupení Objednatelem z důvodu na straně Zhotovitele. 

12.3 V případě předčasného zániku závazku ze Smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou Strany povinny 
provést předání a převzetí nedokončeného Díla ve lhůtě do tří (3) dnů od ukončení Smlouvy a 
provést finanční vyrovnání. Strany prověří dosud provedené práce a dodávky, o čemž vyhotoví 
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré výkony a dodávky, které byly 
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se Smlouvou a které tudíž Objednatel převezme a 
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Zhotoviteli uhradí, a výkony a dodávky, které mají vady a které Objednatel uhradí až po 
odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě; o odstranění vad vyhotoví zápis. Nebudou-li 
vady výkonů a dodávek odstraněny ve lhůtě určené TDS, ztrácí Zhotovitel právo na jejich 
úhradu. Zhotovitel má nárok pouze na rozdíl mezi (i) prokázanými a TDS uznanými náklady 

vynaloženými na nedokončené Dílo (s tím, že ceny budou určeny dle Smlouvy) a (ii) veškerými 
náklady vynaloženými v této souvislosti Objednatelem, zejména pak částky na provedení, 
dokončení a odstranění veškerých vad a škod vzniklých zpožděním při dokončování (pokud 
bude Dílo dokončováno Objednatelem či třetí osobou). 

Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání 
nedokončeného Díla, je Objednatel oprávněn počínaje čtvrtým (4.) dnem po odstoupení od 
Smlouvy na náklady a nebezpečí Zhotovitele vstoupit na staveniště, zajistit jeho vyklizení a 

umožnit mu na něj vstup třetí osobě (novému zhotoviteli) za účelem provedení úkonů dle 
tohoto článku, když v daném případě převládá zájem Objednatele na včasném dokončení Díla 
(byť i třetí osobou) nad zájmem Zhotovitele na předání nedokončeného Díla. Objednatel v 

takovém případě zajistí přiměřenou dokumentaci stavu staveniště tak, aby mohly být následně 
narovnány nároky Stran v souvislosti s nedokončením díla Zhotovitelem. 

12.4 V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku 
ukončení prací Zhotovitelem.   

12.5 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.6 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, 
uzlových bodů) částí Díla dle Harmonogramu je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý takový případ a započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto 

bodu se uplatní v případě, že Zhotovitel splní Dílo jako celek včas, v opačném případě se 
uplatní smluvní pokuta dle čl. 12.5. 

12.7 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti včas odstranit vady, se kterými bylo 
Dílo převzato, nebo vady na základě reklamace, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

12.8 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu s Projektovou dokumentací je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

12.9 Za každé porušení technologického postupu stanoveného v Projektové dokumentaci zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každé takové porušení. 

12.10 V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla se Objednatel zavazuje Zhotoviteli 
zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, ne však více než 5 % z celkové ceny Díla za 

všechny smluvní pokuty dlužné Objednatelem Zhotoviteli. V případě, že k prodlení se 
zaplacením ceny Díla dojde z důvodu opožděného uvolnění prostředků ze státního rozpočtu 
ČR, nelze tuto situaci považovat za prodlení Objednatele a není předmětem žádných sankcí. 

12.11 Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny Díla jsou Objednateli poskytovány 
z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se 
Zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného Díla Objednateli a 
že Objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti Zhotovitelem sankcionován pokutou 

nebo formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci Díla, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli jako další smluvní pokutu částku ve výši této sankce, resp. újmy 
vzniklé Objednateli. Nárok Objednatele na náhradu jiné škody tím není dotčen. 

12.12 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné 
Straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

12.13 Uplatněním smluvních pokut dle Smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká 
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vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. Strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2050 občanského zákoníku. 

 

13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za Zhotovitele 
právní jednání spojená s prováděním plnění Smlouvy vyjma úkonů směřujících ke změně nebo 
ukončení Smlouvy, jakož i předání Díla v souladu s touto Smlouvou. Všeobecně pověřeným 
pracovníkem Zhotovitele je: jméno a příjmení: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé, 
tel.: +420 725 752 487, e-mail: nemec@t4building.cz. 

13.2 Stavbyvedoucím, který přímo řídí stavební práce je: jméno a příjmení: Jakub Lejnar, vedoucí 
výrobního střediska, tel.: +420 724 542 136, e-mail: lejnar@t4building.cz.  

13.3 Strany zajistí, aby pověření pracovníci nebo jejich zástupci byli pro případ naléhavých 

záležitostí spojených s prováděním Díla k dosažení na mobilních telefonech sedm (7) dnů 
v týdnu. Strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za Strany oprávněni 
jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním Díla. Strany se 
zavazuji nejpozději do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, 
spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke 

změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách 
Strany vzájemně bezodkladně písemně informovat. 

13.4 Jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna odepsáním z účtu povinné 
Strany ve prospěch účtu oprávněné Strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

13.5 V případě, že některá ujednání Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zdánlivá, 
neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za 
následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku. Příslušné ujednání se Strany 

zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ujednáním, jehož věcný obsah bude 
shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ujednání, přičemž účel a smysl Smlouvy 
zůstane zachován. 

13.6 Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze ji měnit, doplňovat a upřesňovat pouze 
písemnými, vzestupně číslovanými a oběma Stranami podepsanými dodatky. Pro jakékoli 
vztahy Stran ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením ustanovení § 566 odst. 2 
občanského zákoníku význam pouze Stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti, 

včetně e-mailové korespondence jsou bez právního významu. 

13.7 Veškerá právní jednání, stejně jako oznámení skutečností podle této Smlouvy, která dle vůle 
Stran či právních předpisů vyžadují písemnou formu, budou činěna písemně a budou 
považována za účinně podaná druhé Straně:  

(a) osobním doručením určené Straně nebo 

(b) odesláním doporučenou poštou s dodejkou prostřednictvím držitele poštovní licence 

s předplaceným poštovným na adresu adresáta dle Smlouvy a zároveň emailem na 
emailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy.  

Kopie veškeré korespondence, výzev či oznámení určených Objednateli budou zasílány rovněž 
TDS. 

13.8 Jakékoli oznámení, které má být dle Smlouvy podané, bude považováno za došlé v souladu s 

ustanovením § 573 občanského zákoníku. Oznámení budou adresována na adresy sídla Stran 
uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo pokud to bude předem oznámeno písemně druhé Straně, na 

jinou takto později určenou adresu dané Strany. Takto sdělené kontaktní údaje mohou být 
měněny Jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s 
tím, že taková změna se stane účinnou uplynutím tří (3) dnů ode dne odeslání oznámení o 
změně. 

13.9 V provozních záležitostech souvisejících s realizací Smlouvy mohou Strany komunikovat e-
mailem na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Tím není jakkoli dotčeno ujednání 
tohoto článku Smlouvy. 
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13.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu druhou Stranou. 

13.11 Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li Smlouva uzavřena v 
elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců Stran. 

13.12 Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo jiným způsobem převést třetí osobě tuto Smlouvu 
nebo jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ledaže 
k takovému postoupení nebo převodu obdržel předchozí písemný souhlas Objednatele. 
Objednatel je oprávněn postoupit nebo jakýmkoli jiným způsobem převést třetí osobě práva 
nebo povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a Zhotovitel s takovým 
postoupením nebo převodem tímto vyjadřuje svůj souhlas. 

13.13 Zhotovitel na sebe tímto přebírá ve smyslu ustanovení § 1765, odst. 2 občanského zákoníku 

nebezpečí změny okolností. 

13.14 V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi dokumenty tvořícími tuto Smlouvu mají dokumenty 
z hlediska své síly a závaznosti toto pořadí: 1. Smlouva, 2. Povolení 3. Projektová dokumentace 
a 4. Harmonogram. 

13.15 Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně 
plného textu této Smlouvy a jejích příloh, vyjma Nabídky, která bude uložena u Objednatele) 

a případně též smluvních vztahů s touto Smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném 
rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že 
tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které 
by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by Zhotovitel zjistil, 
že tato Smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle 
právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez 
odkladu, nejdéle však do tří (3) dnů od uzavření Smlouvy, písemně upozornit, a současně 

Objednateli předat kopii uzavřené Smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny 
a požádat, aby Smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen 
žádosti Zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná. 
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13.16 Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1:  Projektová dokumentace, 
Příloha č. 2:  Harmonogram, 

Příloha č. 3: Rozpočet, 
Příloha č. 4:  Kopie pojistné smlouvy, 
Příloha č. 5:  Seznam poddodavatelů, 

 

 

V Horoměřicích dne _________.     V Kolíně dne _________. 
 

 

 
 
   

za Obec Horoměřice 
Ing. Luboš Langer,  

starosta obce 

 
za T4 Building s.r.o. 

Radek Němec a Ing. Daniel 
Mandula 
jednatelé     
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Časový harmonogram s vyznačením 3 uzlových bodů výstavby / ucelené části Legenda Uzlové body:

• 1. UB - Dokončení frézování stávající komunikace.

Stavba: Kanalizace Horoměřice Délka stavebního procesu • 2. UB - Dokončení pokládky potrubí

Uzlový bod, milník • 3. UB - Dokončení finálních vrstev (pokládka asfaltobetonového povrchu)

Zahájení stavby: předáním a převzetím staveniště Kritická cesta

Dokončení stavby: do 150 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště Technologická přestávka + Rezerva danného stavebního procesu

Celková doba realizace stavby: 150 kalendářních dní

50202301 Splašková kanalizace

50202302 Dešťová kanalizace

50202303 VRN

V Kolíně dne

Uzlový bod č.

Měsíční HMG

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula

jednatelé

T4 Building s.r.o.

5.

2. UB

1. 2. 3. 4.

1. UB 3. UB



Finanční harmonogram

Stavba: Kanalizace Horoměřice

Zahájení stavby: předáním a převzetím staveniště

Dokončení stavby: do 150 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště

Celková doba realizace stavby: 150 kalendářních dní

50202301 Splašková kanalizace 5 118 928,02

50202302 Dešťová kanalizace 361 057,54

50202303 VRN 465 058,80

5 945 044,36

V Kolíně dne

5.

Celkové náklady v Kč bez DPH 485 000,00 1 385 000,00 1 490 000,00 1 285 000,00 1 300 044,36

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula

jednatelé

T4 Building s.r.o.

Náklady v Kč bez DPH
Měsíční HMG

1. 2. 3. 4.



Struktura výrobního procesu

Stavba: Kanalizace Horoměřice

počet dní

150

Začátek 

možný

Doba trvání 

(od převzetí 

staveniště)

Plánovaná 

rezerva 
(kalendářní 

dny)

Pracnost I. II. III.

50202301 Splašková kanalizace

Přípravná část 14 126 0 III.

HSV a PSV 14 126 0 III.

Zkoušky a revize 14 126 0 II.

50202302 Dešťová kanalizace

Přípravná část 21 91 21 III.

HSV a PSV 21 91 21 III.

Zkoušky a revize 21 91 21 II.

50202303 VRN

Přípravná část 1 150 0 I.

HSV a PSV 1 150 0 III.

Zkoušky a revize 1 150 0 II.

V Kolíně dne

T4 Building s.r.o.

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula

jednatelé
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21 21 21
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Začátek možný Doba trvání (od převzetí staveniště) Plánovaná rezerva (kalendářní dny)



Harmonogram funkčních zkoušek a revizí

Stavba: Kanalizace Horoměřice

Zahájení stavby: předáním a převzetím staveniště

Dokončení stavby: do 150 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště

Celková doba realizace stavby: 150 kalendářních dní

50202301 Splašková kanalizace

50202302 Dešťová kanalizace

50202303 VRN

V Kolíně dne

1. Zkouška - Vytýčení stávajících inženýrských sítí

2. Zkouška - Geodetické vytyčovací práce

3. Zkouška - Statická zatěžovací zkouška

4. Zkouška - Statická zatěžovací zkouška

5. Zkouška - Tlakové zkoušky vodou, proplach a desinfekce potrubí

6. Zkouška - Zaměření skutečného provedení

6. Zkouška

5. Zkouška

3. Zkouška

4. Zkouška

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula

jednatelé

T4 Building s.r.o.

Měsíční HMG

1. 2. 3. 4. 5.

1. Zkouška 2. Zkouška



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: IČ:

Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

Projektant: IČ:

Ing. Luďka Štědronská, Meliorační 437, Horoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

582023

Kanalizace Horoměřice

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

5 945 044,36

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 945 044,36 1 248 459,3221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 7 193 503,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 582023

Stavba:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:

Zadavatel: Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice Projektant:

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

562 721,15465 058,8050202303 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 193 902,905 118 928,0250202301 Splašková kanalizace

5 945 044,36 7 193 503,68

436 879,62361 057,5450202302 Dešťová kanalizace

Kanalizace Horoměřice

 

Ing. Luďka Štědronská, 

Meliorační 437, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: IČ:

Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

Projektant: IČ:

Ing. Luďka Štědronská, Meliorační 437, Horoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 118 928,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 118 928,02 21,00% 1 074 974,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 193 902,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Horoměřice

50202301 - Splašková kanalizace

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice Projektant:

Ing. Luďka 

Štědronská, 

Meliorační 437, 

Horoměřice

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 118 928,02

HSV - Práce a dodávky HSV 5 054 128,02

    1 - Zemní práce 1 875 718,51

    2 - Zakládání 4 780,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 612,27

    4 - Vodorovné konstrukce 122 003,90

    5 - Komunikace pozemní 1 861 473,72

    8 - Trubní vedení 1 018 468,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 070,40

M - Práce a dodávky M 64 800,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64 800,00

50202301 - Splašková kanalizace

Kanalizace Horoměřice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice Projektant:

Ing. Luďka 

Štědronská, 

Meliorační 437, 

Horoměřice

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 118 928,02

D HSV Práce a dodávky HSV 5 054 128,02

D 1 Zemní práce 1 875 718,51

43 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 334,080 336,69 112 481,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

VV (1,4+54,5)*1,0+(43,2*2,4)+(174,5*1,0) 334,080

VV Součet 334,080

45 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 334,080 209,53 69 999,78 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

46 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 334,080 62,28 20 806,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

2 K 132154203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

50 do 100 m3

m3 73,113 505,00 36 922,07

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*1,0*2,756/100*10 27,009

VV Mezisoučet 27,009

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*1,0*2,72/100*10 46,104

VV Mezisoučet 46,104

VV Součet 73,113

3 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do 1 000 m3

m3 255,895 505,00 129 226,98

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*1,0*2,756/100*35 94,531

VV Mezisoučet 94,531

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*1,0*2,72/100*35 161,364

VV Mezisoučet 161,364

VV Součet 255,895

4 K 132312222

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

nesoudržných

m3 23,400 2 080,00 48 672,00

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

VV při křížení sítí :

VV (3,0*3,0)*2,6 23,400

VV Součet 23,400

Kanalizace Horoměřice

50202301 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 132354203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 

do 100 m3

m3 342,164 650,00 222 406,60

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*1,0*2,756/100*50 135,044

VV Mezisoučet 135,044

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*1,0*2,72/100*50 230,520

VV Mezisoučet 230,520

VV křížení inženýrských sítí :

VV -(23,40) -23,400

VV Mezisoučet -23,400

VV Součet 342,164

6 K 132454202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 

do 50 m3

m3 36,556 2 644,00 96 654,06

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*1,0*2,756/100*5 13,504

VV Mezisoučet 13,504

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*1,0*2,72/100*5 23,052

VV Mezisoučet 23,052

VV Součet 36,556

7 K 133351104
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3
m3 162,270 650,00 105 475,50

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 m3

VV
(3,0*3,0)*2,69+(3,0*3,0)*2,66+(3,0*3,0)*2,0+(3,0*3,0)*2,5+(3,0

*3,0)*2,79+(3,0*3,0)*2,69+(3,0*3,0)*2,7
162,270

VV Součet 162,270

8 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 1 678,616 57,80 97 024,00

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*2,756*2 540,176

VV Mezisoučet 540,176

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*2,72*2 922,080

VV Mezisoučet 922,080

VV kanalizační šachty :

VV
(3,0+3,0)*2*2,69+(3,0+3,0)*2*2,66+(3,0+3,0)*2*2,0+(3,0+3,0)*

2*2,5+(3,0+3,0)*2*2,79+(3,0+3,0)*2*2,69+(3,0+3,0)*2*2,7
216,360

VV Mezisoučet 216,360

VV Součet 1 678,616

9 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 678,616 28,90 48 512,00

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*2,756*2 540,176

VV Mezisoučet 540,176

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*2,72*2 922,080

VV Mezisoučet 922,080

VV kanalizační šachty :

VV
(3,0+3,0)*2*2,69+(3,0+3,0)*2*2,66+(3,0+3,0)*2*2,0+(3,0+3,0)*

2*2,5+(3,0+3,0)*2*2,79+(3,0+3,0)*2*2,69+(3,0+3,0)*2*2,7
216,360

VV Mezisoučet 216,360

VV Součet 1 678,616

10 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 370,899 68,06 25 243,39

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV (82,422+288,477) 370,899

VV Součet 370,899

11 K 162251122

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 291,214 97,25 28 320,56

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

20 do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (291,214) 291,214

VV Součet 291,214

47 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 199,019 254,32 50 614,51 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

VV
(73,113+255,895+23,4+342,164+36,556+162,27)-(612,523-

80,25)-162,106
199,019

12 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 162,106 254,32 41 226,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

13 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 370,899 78,03 28 941,25

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

14 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 453,320 78,03 35 372,56

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

15 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 963,822 346,80 334 253,47

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 108,576+96,883 205,459

VV (162,106)*2,1 340,423

VV (199,019)*2,1 417,940

VV Součet 963,822

44 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 76,838 650,25 49 963,91 CS ÚRS 2024 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

16 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 612,523 260,10 159 317,23

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*1,0*1,756 172,088

VV Mezisoučet 172,088

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*1,0*1,72 291,540

VV Mezisoučet 291,540

VV kanalizační šachty :

VV
(3,0*3,0)*2,69+(3,0*3,0)*2,66+(3,0*3,0)*2,0+(3,0*3,0)*2,5+(3,0

*3,0)*2,79+(3,0*3,0)*2,69+(3,0*3,0)*2,7
162,270

VV

-(PI*0,5*0,5)*2,49-(PI*0,5*0,5)*2,46-(PI*0,5*0,5)*2,00-

(PI*0,5*0,5)*2,5-(PI*0,5*0,5)*2,59-(PI*0,5*0,5)*2,49-

(PI*0,5*0,5)*2,5

-13,375

VV Mezisoučet 148,895

VV Součet 612,523

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 80,250 317,90 25 511,48

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*1,0*0,3 29,400

VV Mezisoučet 29,400

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*1,0*0,3 50,850

VV Mezisoučet 50,850

VV Součet 80,250

18 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 160,500 677,71 108 772,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 80,25*2 "Přepočtené koeficientem množství 160,500

D 2 Zakládání 4 780,43

19 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 1,512 3 161,66 4 780,43

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV šachty :

VV (1,2*1,2)*0,15*7 1,512

VV Součet 1,512

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 612,27

20 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 267,500 209,53 56 049,28

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0) 98,000

VV Mezisoučet 98,000

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5) 169,500

VV Mezisoučet 169,500

VV Součet 267,500

21 K 359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 

stávající kanalizace
m 174,500 209,53 36 562,99

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 122 003,90

22 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 40,125 2 677,59 107 438,30

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0)*1,0*0,15 14,700

VV Mezisoučet 14,700

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5)*1,0*0,15 25,425

VV Mezisoučet 25,425

VV Součet 40,125

23 K 452312141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 

prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 1,008 14 450,00 14 565,60

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 16/20

VV šachty :

VV (1,2*1,2)*0,1*7 1,008

VV Součet 1,008

D 5 Komunikace pozemní 1 861 473,72

48 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 334,080 654,59 218 685,43 CS ÚRS 2024 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

49 K 565175103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 120 mm š do 1,5 m
m2 334,080 2 537,42 847 701,27 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 

m, po zhutnění tl. 120 mm

50 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 334,080 63,58 21 240,81 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

51 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 334,080 30,35 10 139,33 CS ÚRS 2024 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

52 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 334,080 1 449,34 484 195,51 CS ÚRS 2024 01

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

53 K 578142215
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 334,080 836,66 279 511,37 CS ÚRS 2024 01

PP
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

D 8 Trubní vedení 1 018 468,79

24 K 871375221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

m 267,500 1 676,20 448 383,50

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0) 98,000

VV Mezisoučet 98,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5) 169,500

VV Mezisoučet 169,500

VV Součet 267,500

25 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 7,000 5 057,50 35 402,50

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

26 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 267,500 54,62 14 610,85

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0) 98,000

VV Mezisoučet 98,000

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5) 169,500

VV Mezisoučet 169,500

VV Součet 267,500

27 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 

300 nebo 350
m 267,500 138,29 36 992,58

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Politických vězňů :

VV (49,0+49,0) 98,000

VV Mezisoučet 98,000

VV splašková kanalizace DN300 - ul. Slunná :

VV (31,0+49,0+49,0+26,0+14,5) 169,500

VV Mezisoučet 169,500

VV Součet 267,500

28 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 4,000 5 057,50 20 230,00

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN přes 300 do 600

29 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 58,000 2 056,24 119 261,92

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

VV rovná skruž :

VV (30,00) 30,000

VV přechodová skruž :

VV (7,00) 7,000

VV vyrovnávací prtenec :

VV (7,00) 7,000

VV vyrovnávací prtenec :

VV (7,00) 7,000

VV šachtové dno :

VV (7,00) 7,000

VV Součet 58,000

30 M PFB.1130001G Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40 kus 6,000 11 692,94 70 157,64

PP Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40

P
Poznámka k položce: 

1000/600x400

31 M PFB.1131001G Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50 kus 1,000 19 894,76 19 894,76

PP Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50

P
Poznámka k položce: 

1000/800x500

32 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 30,000 2 194,96 65 848,80

PP skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm

33 M PFB.1122111 Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 kus 7,000 4 686,14 32 802,98

PP Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12

P
Poznámka k položce: 

1000/500/120

34 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 7,000 550,55 3 853,85

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

35 M 59224149
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x120mm
kus 7,000 512,98 3 590,86

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm

36 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 7,000 5 202,00 36 414,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

37 M 28661770
poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro 

třídu zatížení B125
kus 7,000 4 915,89 34 411,23

PP poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125

38 M 56230613 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600 kus 7,000 722,50 5 057,50

PP těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600

39 K 899910201

Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo 

kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, 

délky do 50 m

m3 9,523 7 514,00 71 555,82

PP
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových 

cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 m

VV (PI*0,25*0,25)*48,5 9,523

VV Součet 9,523

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 070,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 547,200 144,50 79 070,40

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV (1,4+54,5+43,2+174,5)*2 547,200

VV Součet 547,200

D M Práce a dodávky M 64 800,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 64 800,00

41 K 460242111
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

potrubí při křížení s kabelem
kus 5,000 7 200,00 36 000,00

PP
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s 

kabelem

42 K 460242211
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při křížení
kus 4,000 7 200,00 28 800,00

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: IČ:

Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

Projektant: IČ:

Ing. Luďka Štědronská, Meliorační 437, Horoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 057,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 361 057,54 21,00% 75 822,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 436 879,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Horoměřice

50202302 - Dešťová kanalizace

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Strana 11 z 18



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice Projektant:

Ing. Luďka 

Štědronská, 

Meliorační 437, 

Horoměřice

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 057,54

HSV - Práce a dodávky HSV 164 137,55

    1 - Zemní práce 164 137,55

M - Práce a dodávky M 196 919,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 114,56

    4 - Vodorovné konstrukce 17 471,27

    8 - Trubní vedení 170 334,16

50202302 - Dešťová kanalizace

Kanalizace Horoměřice

Strana 12 z 18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice Projektant:

Ing. Luďka 

Štědronská, 

Meliorační 437, 

Horoměřice

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 057,54

D HSV Práce a dodávky HSV 164 137,55

D 1 Zemní práce 164 137,55

1 K 132154203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

50 do 100 m3

m3 9,309 505,00 4 701,05

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*1,0)*2,14/100*10 9,309

VV Součet 9,309

2 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do 1 000 m3

m3 32,582 505,00 16 453,91

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*1,0)*2,14/100*35 32,582

VV Součet 32,582

3 K 132354203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 

do 100 m3

m3 46,545 650,00 30 254,25

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*1,0)*2,14/100*50 46,545

VV Součet 46,545

4 K 132454202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 

do 50 m3

m3 4,655 2 644,00 12 307,82

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*1,0)*2,14/100*5 4,655

VV Součet 4,655

5 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 186,180 57,80 10 761,20

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*2,14)*2 186,180

VV Součet 186,180

6 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 186,180 28,90 5 380,60

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*2,14)*2 186,180

VV Součet 186,180

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 54,458 68,06 3 706,41

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

Kanalizace Horoměřice

50202302 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (9,309+32,582)*1,3 54,458

VV Součet 54,458

8 K 162251122

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 66,560 97,25 6 472,96

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV (46,545+4,655)*1,3 66,560

VV Součet 66,560

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 30,451 254,32 7 744,30

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

10 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 54,458 78,03 4 249,36

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

11 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 66,560 78,03 5 193,68

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 63,947 346,80 22 176,82

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV (30,451)*2,1 63,947

VV Součet 63,947

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 49,590 260,10 12 898,36

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*1,0)*1,14 49,590

VV Součet 49,590

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 13,050 317,90 4 148,60

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*1,0)*0,3 13,050

VV Součet 13,050

15 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 26,100 677,71 17 688,23

PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 13,05*2 "Přepočtené koeficientem množství 26,100

D M Práce a dodávky M 196 919,99

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 114,56

16 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 43,500 209,53 9 114,56

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5) 43,500

VV Součet 43,500

D 4 Vodorovné konstrukce 17 471,27

17 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 6,525 2 677,59 17 471,27

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5*1,0)*0,15 6,525

VV Součet 6,525
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 170 334,16

18 K 871425221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500

m 43,500 3 176,11 138 160,79

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5) 43,500

VV Součet 43,500

19 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 43,500 88,15 3 834,53

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5) 43,500

VV Součet 43,500

20 K 892423122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 

nebo 500
m 43,500 186,41 8 108,84

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

VV dešťová kanalizace DN500 - ul. Politických vězňů :

VV (43,5) 43,500

VV Součet 43,500

21 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 4,000 5 057,50 20 230,00

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN přes 300 do 600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: IČ:

Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

Projektant: IČ:

Ing. Luďka Štědronská, Meliorační 437, Horoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 465 058,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 465 058,80 21,00% 97 662,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 562 721,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Horoměřice

50202303 - VRN

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice Projektant:

Ing. Luďka 

Štědronská, 

Meliorační 437, 

Horoměřice

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 465 058,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 465 058,80

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 742,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 195 075,00

    VRN6 - Územní vlivy 14 450,00

    VRN7 - Provozní vlivy 108 375,00

    VRN9 - Ostatní náklady 99 416,00

50202303 - VRN

Kanalizace Horoměřice

Strana 17 z 18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Politických vězňů a ul. Slunná Datum:  

Zadavatel: Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice Projektant:

Ing. Luďka 

Štědronská, 

Meliorační 437, 

Horoměřice

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 465 058,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 465 058,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 742,80

1 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 47 742,80 47 742,80

PP Geodetické práce

D VRN3 Zařízení staveniště 195 075,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 108 375,00 108 375,00

PP Zařízení staveniště

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 86 700,00 86 700,00

PP Zabezpečení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 14 450,00

4 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 14 450,00 14 450,00

PP Územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 108 375,00

5 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 

vedení
Kč 1,000 108 375,00 108 375,00

PP Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení

D VRN9 Ostatní náklady 99 416,00

6 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 84 966,00 84 966,00

PP Ostatní náklady

7 K 094104000 Náklady na opatření BOZP Kč 1,000 14 450,00 14 450,00

PP Náklady na opatření BOZP

Kanalizace Horoměřice

50202303 - VRN
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Seznam poddodavatelů 

 
Název veřejné zakázky na stavební práce: 
 

„Kanalizace Horoměřice“ 
 

 

Identifikační údaje účastníka výběrového řízení: 

Obchodní firma/název:  T4 Building s.r.o.  

Sídlo:  Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín 

IČO:     04352530 

DIČ:     CZ04352530 

Osoba oprávněná jednat za účastníka výběrového řízení: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, 

jednatelé 

 

Účastník výběrového řízení tímto prohlašuje, že část plnění předmětu veřejné zakázky: 

a) nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům,1 

 

V Kolíně dne  

 

………………………………….    ……………………………………………. 

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula   podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 

účastníka výběrového řízení 

 
1 Účastník výběrového řízení vybere jednu z variant (a)/(b) a nehodící variantu vymaže. V případě volby varianty b) vyplní 
tabulku níže. 
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